
Decision
A0 Current programme
cost €0k
E[C] = €237k
Failure p = 0.16
€1,500k
No failure p = 0.84
€0k
A1 Scour and load control
cost €120k
E[C] = €307k
Failure p = 0.12
€1,620k
No failure p = 0.88
€120k
A2 Inspection
cost €70k
E[C] = €296k
Failure p = 0.15
€1,570k
No failure p = 0.85
€70k
A3 Organisation
cost €100k
E[C] = €276k
Failure p = 0.12
€1,600k
No failure p = 0.88
€100k
A4 Strengthen now
cost €1,300k
E[C] = €1,358k
Failure p = 0.04
€2,800k
No failure p = 0.96
€1,300k
A5 Package A1+A2+A3
cost €290k
E[C] = €397k
Failure p = 0.07
€1,790k
No failure p = 0.93
€290k